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ABSTRAK 
 
Setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber daya (resources) dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja, biaya, alat, 
metode, dan material. Dalam proses mencapai tujuan proyek, telah ditentukan batasan yang dikenal dengan tiga 
kendala (triple constraint), yaitu besar biaya (anggaran) yang dialokasikan, jadwal, dan mutu yang harus dipenuhi. 
Dengan melihat batasan (triple constraint) yang ditentukan dalam proyek, produktivitas tenaga kerja merupakan salah 
satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kinerja waktu proyek. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
menganalisis pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja waktu proyek pada bangunan bertingkat 
khususnya di daerah Jabodetabek. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sedangkan 
untuk teknik analisis data dalam penelitian ini adalah regresi linear sederhana dengan menggunakan perangkat lunak 
SPSS v.24. Dari hasil penelitian didapatkan hasil bahwa produktivitas tenaga kerja berpengaruh secara signifikan 
terhadap kinerja waktu proyek. Dengan kata lain, jika semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, maka semakin 
singkat pula waktu yang diperlukan dalam penyelesaian suatu kegiatan, begitupun sebaliknya. 
 
Kata Kunci: produktivitas tenaga kerja, kinerja waktu proyek, analisis regresi 
 
ABSTRACT 
 
In construction of each project requires resources in its completion. They are workers, costs, tools, methods, and 
materials. The process for achieving project purpose, have defined the boundary called triple constraints, are budget 
allocated, schedule, and quality. From these (triple constraint) in the project, productivity of labors are one of an 
important thing that give an effect in time project performance. This research is to analyze the effect of labor 
productivity in time project performance at high rise building, especially in Jabodetabek area. The type of data for this 
research use primary data, and for data analysis technique use a simple linear regression with SPSs v.24 as a 
software. The result is labor productivity give the effect significantly in time project performance. In other words, if the 
labor productivity higher than the time to complete all activities will be shorter, and vice versa. 
 
Keywords: labor productivity, time project performance, regression analysis. 
 
 
Pengaruh  Produktivitas Tenaga Kerja terhadap…………………………………………………………………………………………………Indah Prasetiya R 
128 
PENDAHULUAN 
 
Proyek konstruksi merupakan suatu rangkaian 
kegiatan yang hanya satu kali dilaksanakan, dan 
umumya berjangka waktu pendek. Dalam rangkaian 
kegiatan tersebut, terdapat suatu proses yang 
mengolah sumber daya proyek menjadi suatu hasil 
kegiatan yang berupa bangunan. Proses yang terjadi 
dalam rangkaian kegiatan tersebut tentunya 
melibatkan pihak-pihak yang terkait, baik secara 
langsung maupun tidak langsung (Wulfram, 2005). 
 
Kegiatan proyek dapat diartikan sebagai suatu 
kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka 
waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu 
dan dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang 
sasarannya telah digariskan dengan jelas (Soeharto, 
1997). 
 
Timbulnya proyek berasal dari beberapa sumber, yaitu 
rencana pemerintah, permintaan pasar, dari dalam 
perusahaan yang bersangkutan dan dari kegiatan 
penelitian atau pengembangan. Bagi proyek yang 
berukuran besar dan kompleks, karena umumnya 
melibatkan sumber daya yang besar, prakarsa sering 
timbul dari pihak pemerintah, perusahaan swasta 
besar atau multinasional. 
 
Menurut Soeharto (1997), proyek konstruksi memiliki 
ciri-ciri pokok, yaitu: 
1. Memiliki tujuan yang khusus, produk akhir atau 
hasil kerja akhir. 
2. Jumlah biaya, sasaran jadwal serta kriteria mutu 
dalam proses mencapai tujuan yang telah 
ditentukan. 
3. Bersifat sementara, dalam arti umumnya dibatasi 
oleh selesainya tugas. Titik awal dan akhir 
ditentukan dengan jelas. 
4. Nonruitn, tidak berulang-ulang. Jenis dan 
intensitas kegiatan berubah sepanjang proyek 
berlangsung. 
 
Suatu rangkaian kegiatan dalam proyek konstruksi 
dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu kegiatan rutin 
dan kegiatan proyek. Kegiatan rutin adalah suatu 
rangkaian kegiatan terus menerus yang berulang dan 
berlangsung lama, sedangkan kegiatan proyek adalah 
suatu rangkaian kegiatan yang hanya satu kali 
dilaksanakan dan umunya berlangsung dalam jangka 
waktu yang pendek (Wulfram, 2005). Karakteristik 
proyek konstruksi menurut Wulfram (2005), dapat 
dipandang dalam tiga dimensi, yaitu: 
1. Proyek bersifat unik, artinya tidak pernah terjadi 
rangkaian kegiatan yang sama percis (tidak ada 
proyek identik, yang ada adalah proyek sejenis), 
proyek bersifat sementara dan selalu melibatkan 
kelompok pekerja yang berbeda-beda. 
2. Membutuhkan sumber daya (resources), artinya 
setiap proyek konstruksi membutuhkan sumber 
daya dalam penyelesaiannya, yaitu pekerja, cost, 
peralatan, metode dan material. 
Pengorganisasian semua sumber daya tersebut 
dilakukan oleh manajer proyek. 
3. Membutuhkan organisasi, artinya setiap 
organisasi mempunyai keragaman tujuan, dimana 
di dalamnya terlibat sejumlah individu dengan 
rangam keahlian ketertarikan, kepribadian dan 
juga ketidakpastian. Menyatukan visi menjadi 
suatu tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi 
merupakan langkah awal yang harus dilakukan 
oleh seorang manajer proyek. 
 
Komponen kegiatan utama dalam proyek konstruksi 
terdiri dari pengkajian kelayakan, desain engineering, 
pengadaan, dan konstruksi. Sehingga proyek 
konstruksi dapat dibedakan menjadi dua jenis 
kelompok bangunan, yaitu: 
1. Bangunan gedung: rumah, kantor, pabrik, dan 
lain-lain. Ciri-ciri dari kelompok bangunan ini 
adalah: 
a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat 
orang bekerja atau tinggal. 
b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang 
relatif sempit dan kondisi pondasi umumnya 
sudah diketahui. 
c. Manajemen dibutuhkan, terutama untuk 
progressing pekerjaan. 
2. Bangunan sipil: jalan, jembatan, bendungan, dan 
infrastruktur lainnya. Ciri-ciri dari kelompok 
bangunan ini adalah: 
a. Proyek konstruksi dilaksanakan untuk 
mengendalikan alam agar berguna bagi 
kepentingan manusia. 
b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang 
luas atau panjang dan kondisi pondasi 
sangat berbeda satu sama lain dalam suatu 
proyek. 
c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan 
permasalahan. 
 
Kedua kelompok bangunan tersebut sebenarnya 
saling tumpang tindih, tetapi pada umumnya 
direncanakan dan dilaksanakan oleh disiplin ilmu 
perencana dan pelaksana yang berbeda. 
 
Dalam setiap proyek memiliki tujuan khusus, misalnya 
rumah tinggal, jembatan, atau instalasi pabrik, dapat 
pula berupa produk hasil kerja penelitian dan 
pegembangan. Di dalam proses mencapai tujuan 
tersebut, telah ditentukan batasan, yaitu besar biaya 
(anggaran) yang dialokasikan, jadwal dan mutu yang 
harus dipenuhi. Ketiga batasan tersebut dinamakan 
tiga kendala (triple constraint). Tiga kendala tersebut 
merupakan parameter penting bagi penyelenggaraan 
proyek yang sering diasosiasikan sebagai sasaran 
proyek. Ketiga batasan tersebut saling tarik-menarik, 
artinya jika ingin meningkatkan kinerja produk yang 
telah disepakati dalam kontrak, maka umumnya diikuti 
dengan menaikkan mutu, yang selanjutnya berakibat 
pada naiknya biaya melebihi anggaran. Sebaliknya, 
bila ingin menekan biaya, maka biasanya harus 
berkompromi dengan mutu atau jadwal. Dari segi 
teknis, ukuran keberhasilan proyek dikaitkan dengan 
sejauh mana ketiga sasaran tersebut dapat dipenuhi 
(Soeharto, 1997). 
Pengaruh  Produktivitas Tenaga Kerja terhadap…………………………………………………………………………………………………Indah Prasetiya R 
129 
Sumber daya proyek konstruksi merupakan 
kemampuan dan kapasitas potensi yang dapat 
dimanfaatkan untuk kegiatan konstruksi. Sumber daya 
diperlukan guna melaksanakan pekerjaan-pekerjaan 
yang merupakan komponen-komponen proyek. Hal 
tersebut dilakukan terkait dengan ketepatan 
perhitungan unsur biaya, mutu dan waktu 
(Muzayanah, 2008). Pengelolaan sumber daya proyek 
perlu dilakukan secara tepat agar ketiga batasan 
proyek (triple constraint) dapat dipenuhi (tepat biaya, 
tepat mutu dan tepat waktu). Secara umum, sumber 
daya proyek konstruksi terdiri dari sumber daya biaya, 
waktu manusia, material, peralatan, metode 
konstruksi, dan teknologi. 
 
Dalam penyelenggaraan proyek konstruksi salah satu 
sumber daya yang menjadi faktor penentu 
keberhasilan proyek konstruksi adalah sumber daya 
manusia (tenaga ahli, tenaga terampil dan tenaga non 
skill). Berdasarkan Pedoman Peningkatan 
Profesionalitas SDM Konstruksi (2007), sumber daya 
manusia terdiri dari: 
1. Tenaga kerja konstruksi, merupakan porsi 
terbesar dari proyek konstruksi. Sumber daya 
manusia konstruksi adalah pelaku pekerjaan di 
bidang konstruksi yang terdiri dari perencana, 
pelaksana dan pengawas, dimana sumber daya 
manusia konstruksi mencakup: 
a. Pekerja yang mencakup pekerja tidak 
terampil, pekerja semi terampil dan pekerja 
terampil. 
b. Teknisi terampil yang mencakup teknisi 
terampil administrasi dan teknisi terampil 
teknis. 
c. Teknisi ahli dan teknisi profesional. 
d. Tenaga manajerial yang bisa dikelompokkan 
menjadi manajerial terampil dan tenaga 
manajerial ahli. 
e. Tenaga profesional. 
2. Dilihat dari tingkat pendidikannya, struktur sumber 
daya manusia konstruksi pada umunya terdiri 
dari: 
a. Pekerja: SD, SLTP. 
b. Teknisi terampil: SMU. 
c. Teknisi ahli: D3 atau S1 
d. Tenaga manajerial terampil: SMU, tenaga 
manajerial ahli D3 atau S1 
e. Tenaga profesional: S2 dan S3. 
 
Sedangkan menurut Soeharto (1997), tenaga kerja 
konstruksi dapat digolongkan menjadi dua macam, 
yaitu penyelia atau pengawas dan pekerja atau buruh 
lapangan (craft labor). Dilihat dari bentuk hubungan 
kerja antara pihak yang bersangkutan, maka tenaga 
kerja proyek khususnya tenaga kerja konstruksi 
dibedakan menjadi: 
1. Tenaga kerja langsung (direct hire), yaitu tenaga 
kerja yang direkrut dan menandatangani ikatan 
kerja perseorangan dengan perusahaan 
kontraktor. Umumnya diikuti dengan latihan 
sampai dianggap cukup memiliki pengetahuan 
dan kecakapan dasar. 
2. Tenaga kerja borongan, yaitu tenaga kerja yang 
bekerja berdasarkan ikatan kerja yang ada antara 
perusahaan penyedia tenaga kerja (labor 
supplier) dengan kontraktor untuk jangka waktu 
tertentu. 
 
Salah satu batasan dalam proyek agar tujuan proyek 
dapat terpenuhi adalah batasan waktu. Waktu atau 
jadwal merupakan salah satu sasaran utama proyek. 
Keterlambatan akan mengakibatkan berbagai bentuk 
kerugian, misalnya penambahan biaya, kehilangan 
kesempatan produk memasuki pasaran, dan lain-lain. 
Proyek harus dikerjakan sesuai dengan kurun waktu 
dan tanggal akhir yang telah ditentukan (Soeharto, 
1997). Banyak faktor yang mungkin berpengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek, misalkan produktivitas 
tenaga kerja. 
 
Suatu perencanaan tenaga kerja proyek yang 
menyeluruh dan terinci harus meliputi perkiraan jenis 
dan kapan keperluan tenaga kerja, seperti tenaga ahli 
dari berbagai disiplin ilmu pada tahap desain 
engineering dan pembelian, supervisor dan pekerja 
lapangan untuk pabrikasi dan konstruksi. Dengan 
mengetahui perkiraan angka dan jadwal 
kebutuhannya, maka dapat dimulai kegiatan 
pengumpulan informasi perihal sumber penyediaan 
baik kuantitas maupun kualitas. Perencanaan sumber 
daya manusia pada proyek diawali dengan 
memperkirakan jumlah tenaga kerja yang diperlukan. 
Untuk itu, diperlukan parameter penting, yaitu 
produktivitas tenaga kerja yang merupakan faktor 
utama yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja. 
Dengan kata lain, jika produktivitas tenaga kerja 
semakin tinggi, maka jumlah tenaga kerja menjadi 
lebih sedikit, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, 
penting sekali menjaga produktivitas tenaga kerja 
untuk tidak menurun. Salah satu caranya adalah 
dengan mengetahui faktor-faktor apa saja yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, seperti yang 
dilakukan pada penelitian ini, yaitu menganalisis 
pengaruh produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja 
waktu proyek. 
 
Produktivitas didefinisikan sebagai rasio antara output 
dengan input, atau rasio antara hasil produksi dengan 
total sumber daya yang digunakan. Dalam proyek 
konstruksi, rasio produktivitas adalah nilai yang diukur 
selama proyek konstruksi, dapat dipisahkan menjadi 
biaya tenaga kerja, material, uang, metode, dan alat. 
Sukses dan tidaknya proyek konstruksi tergantung 
pada efektifitas pengelolaan sumber daya (Wulfram, 
2005). Pekerja adalah satu sumber daya yang tidak 
mudah dikelola. Banyak faktor yang mempengaruhi 
tingkat produktivitas para pekerja. 
 
Mengingat pada umumnya proyek berlangsung 
dengan kondisi yang berbeda-beda, maka dalam 
merencanakan tenaga kerja hendaknya dilengkapi 
dengan analisis produktivitas dan indikasi variabel 
yang mempengaruhi. Variabel atau faktor ini misalnya 
disebabkan oleh lokasi geografis proyek, iklim, 
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keterampilan, pengalaman ataupun oleh peraturan-
peraturan yang berlaku (Soeharto, 1997). 
  
Melihat pentingnya faktor tenaga kerja dalam kinerja 
waktu proyek, maka tujuan dari penelitian ini adalah 
untuk menganalisis pengaruh produktivitas tenaga 
kerja terhadap kinerja waktu proyek pada bangunan 
bertingkat khususnya di daerah Jabodetabek. 
 
METODE 
 
Proses penelitian dimulai dari menentukan tujuan 
terlebih dahulu, yaitu untuk menganalisis pengaruh 
produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja waktu 
proyek pada bagunan bertingkat. Kemudian dilakukan 
pengumpulan data yang selanjutnya akan diproses 
dengan bantuan perangkat lunak SPSS. Untuk lebih 
lengkapnya, proses penelitian dapat dilihat pada 
Gambar 1. 
Mulai
Menentukan tujuan penelitian
Studi literatur
(jurnal, buku, penelitian sebelumnya)
Menentukan variabel-variabel 
produktivitas tenaga kerja yang 
mempengaruhi kinerja waktu proyek
Pengumpulan data
(penyebaran kuesioner)
Proses data dengan SPSS v.24
(Regresi linear sederhana)
Selesai
Analisis data & hasil penelitian
  
Gambar 1. Proses Penelitian 
 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer, yaitu dilakukan dengan cara penyebaran 
kuesioner kepada responden yang mempunyai 
pengalaman di bidang konstruksi, yaitu dengan 
mengidentifikasi tingkat pengaruh variabel 
produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja waktu 
proyek dengan menggunakan skala ordinal (Tabel 3). 
Sampel yang digunakan hanya berpusat pada daerah 
Jabodetabek. Olah data dilakukan dengan bantuan 
perangkat lunak, yaitu SPSS v.24, sedangkan untuk 
proses datanya menggunakan teknik regresi linear 
sederhana. 
 
 
 
 
Variabel Penelitian 
 
Variabel bebas (x) pada penelitian ini adalah faktor-
faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja 
terhadap kinerja waktu proyek pada saat pelaksanaan 
proyek konstruksi gedung. Faktor-faktor yang 
mempengaruhi produktivitas tenaga kerja pada proyek 
bangunan bertingkat dapat dilihat pada Tabel 1. 
Variabel terikat (y) pada penelitian ini merupakan 
kinerja waktu proyek yang terdiri dari beberapa 
tingkatan. Variabel terikat pada penelitian ini dapat 
dilihat pada Tabel 2. 
 
Tabel 1. Variabel Bebas (x) 
 
Faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga 
Kerja terhadap Kinerja Waktu Proyek 
Man Group Factor 
x1 : Kesalahpahaman diantara tenaga kerja 
Leadership Group Factor 
x2 : Kurangnya pengawasan tenaga kerja 
x3 : Kesalahpahaman diantara tenaga kerja dan 
pengawas 
x4 : Kurangnya meeting/pertemuan dengan 
tenaga kerja 
Time Group Factor 
x5 : Bekerja penuh selama satu minggu tanpa 
hari libur 
x6 : Kerja lembur 
Materials/Tools Group Factor 
x7 : Kurangnya ketersediaan material 
x8 : Kekurangan ketersediaan alat 
x9 : Lokasi penempatan material yang tidak 
strategis 
Supervision Group Factor 
x10 : Keterlambatan inspeksi 
x11 : Adanya pekerjaan ulang 
x12 : Ketidakhadiran supervisor 
Safety Group Factor 
x13 : Kecelakaan kerja 
x14 : Minimnya peralatan safety 
x15 : Sistem penghawaan yang buruk 
Sumber: Adnan Enshassi dan kawan-kawan, 2007 
 
Tabel 2. Variabel Terikat (y) 
 
Kriteria Uraian Nilai 
Sangat cepat Kinerja waktu sangat cepat 
(80% dari jadwal) 
6 
Cepat Kinerja waktu cepat (90% 
dari jadwal) 
5 
Cukup cepat Kinerja waktu cukup cepat 
(100% dari jadwal) 
4 
Agak lambat Kinerja waktu agak lambat 
(110% dari jadwal 
3 
Lambat Kinerja waktu lambat 
(120% dari jadwal) 
2 
Sangat lambat Kinerja waktu sangat 
lambat (130% dari jadwal) 
1 
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Sumber: Widayat, 2007 
 
Tabel 3. Skala Tingkat Pengaruh (Severity) 
 
Kriteria Kualitatif Nilai 
Sangat besar 1 
Besar 2 
Sedang 3 
Kecil 4 
Sangat kecil 5 
Sumber: Riantini, 2005 
Analisis Validitas dan Reliabilitas 
 
Uji validitas dilakukan untuk mengetahui kesesuain 
data kuesioner yang dikumpulkan peneliti dari 
responden. Uji validitas yang dilakukan pada penelitian 
ini adalah dengan melihat nilai corrected item-total 
correlation, yaitu membandingkan angka r hitung 
dengan r tabel. Jika r hitung lebih besar dari r tabel 
maka item dikatakan valid, atau sebaliknya. Untuk nilai 
r hitung digunakan dari hasil output program SPSS 
(nilai corrected item-total correlation), sedangkan nilai r 
tabel dengan jumlah sampel sebanyak 33 didapatkan 
nilai r tabel 0,334. 
 
Suatu instrumen pengukuran (misalnya kuesioner) 
dikatakan reliable bila memberikan hasil score yang 
konsisten pada setiap pengukuran. Suatu pengukuran 
mungkin reliabel tapi tidak valid, tetapi suatu 
pengukuran tidak bisa dikatakan valid bila tidak 
reliabel. Ini artinya, reliabilitas (reliability) merupakan 
syarat perlu tapi tidak cukup (necessary but not 
sufficient condition) untuk validitas. Analisis reliabilitas 
digunakan untuk: 
1. Mengetahui bagaimana butir-butir pertanyaan 
dalam kuesioner saling berhubungan. 
2. Mendapatkan nilai Alpha Cronbach yang 
merupakan indeks internal consistency dari skala 
pengukuran secara keseluruhan. 
3. Mengidentifikasi butir-butir pertanyaan dalam 
kuesioner yang bermasalah dan harus direvisi 
atau harus dihilangkan. 
 
Alpha Cronbach merupakan salah satu koefisien 
reliabilitas yang paling sering digunakan, begitu pun 
dalam penelitian ini juga menggunakan Alpha 
Cronbach sebagai koefisien reliabilitas. Skala 
pengukuran yang reliabel sebaiknya memiliki nilai 
Alpha Cronbach minimal 0,70 (Nunnally, 1978 dan 
Nunnally and Bernstein, 1994). Alpha Cronbach dapat 
diinterpretasikan sebagai korelasi dari skala yang 
diamati (observed scale) dengan semua kemungkinan 
pengukuran skala lain yang mengukur hal yang sama 
dan menggunakan jumlah butir pertanyaan yang sama 
(Uyanto, 2006). Rumus untuk korelasi Alpha Cronbach 
adalah sebagai berikut: 
2
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 ..............................(1) 
dimana: 
k = jumlah butir dalam skala pengukuran 
si
2
  = ragam (variance) dari butir ke-i 
sp
2
 = ragam (variance) dari skor total 
 
Analisis Regresi 
 
Dalam analisis regresi, akan dikembangkan sebuah 
estimating equation (persamaan regresi), yaitu suatu 
formula yang mencari nilai variabel dependent 
(tergantung) dari nilai variabel independent (bebas) 
yang diketahui. Dari jumlah variabel independent yang 
dimasukkan, regresi bisa dibedakan antara regresi 
sederhana dan regresi berganda atau multiple 
regression (Santoso, 2005). Pada penelitian ini hanya 
terdapat satu variabel dependent (produktivitas tenaga 
kerja) dan satu variabel independent (kinerja waktu 
proyek), maka teknik analisis data dalam penelitiain ini 
menggunakan analisis regresi sederhana, dengan 
hipotesis adalah sebagai berikut: 
Hipotesis: 
H0: Produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek 
H1: Produktivitas tenaga kerja berpengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek 
 
Analisis regresi sederhana digunakan untuk 
memprediksi nilai suatu variabel dependet 
berdasarkan nilai variabel-variabel lain. Analisis regresi 
juga dapat digunakan untuk melihat pengaruh variabel 
independent x terhadap variabel dependent y. Variabel 
independent x sering disebut sebagai variabel 
predictor, sedangkan variabel dependent y sering 
disebut sebagai variabel response. Model regresi 
sederhana dapat dinyatakan sebagai persamaan linear 
adalah: 
1i o i iy x     ...................................................(2) 
dimana β0 dan β1 adalah parameter dari model regresi. 
Untuk mengestimasi nilai β0 dan β1 digunakan metode 
kuadrat terkecil (least squares method) berdasarkan 
persamaan: 
1i o iy b b x   ...........................................................(3) 
dimana: 
Y = variabel response atau variabel dependent 
(tergantung) 
xi = variabel predictor atau faktor penyebab 
(independent) 
b0 = konstanta 
b1 = koefisien regresi (kemiringan) atau besaran 
response yang ditimbulkan oleh predictor. 
 
Dalam pengujian hipoesis, kriteria untuk menolak atau 
tidak menolak H0 berdasarkan P – value adalah 
sebagai berikut: 
Jika P – value < α, maka H0 ditolak 
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Jika P – value ≥ α, maka H0 tidak dapat ditolak 
Dalam program SPSS digunakan istilah Significance 
(yang disingkat Sig.) untuk P – value; dengan kata lain, 
P – value = Sig. (Uyanto, 2006). 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Dari penyebaran kuesioner yang dilakukan, jumlah 
data yang diolah dalam penelitian ini adalah sebanyak 
33 responden yang tersebar di beberapa perusahaan, 
baik jenis perusahaan pemerintah maupun swasta. 
Responden terdiri dari beberapa macam latar 
belakang pendidikan dan pengalaman di bidang 
konstruksi. Informasi tentang data umum proyek dan 
responden pada penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 
4 serta Gambar 2 dan Gambar 3. 
 
Tabel 4. Data Umum Proyek 
 
No Uraian Profil 
Jumlah 
Sampel 
Presentase 
1 Jenis perusahaan: 
a. Pemerintah 
b. Swasta 
 
14 
19 
 
42,4% 
57,6% 
2 Lokasi proyek: 
a. Jakarta 
b. Bogor 
c. Depok 
d. Tangerang 
 
21 
4 
6 
2 
 
63,6% 
12,1% 
18,2% 
6,1% 
3 Jumlah lantai 
a. 5 – 8 lantai 
b. > 8 lantai 
 
13 
20 
 
39,4% 
60,6% 
4 Waktu pelaksanaan 
proyek: 
a. < 6 bulan 
b. 6 – 12 bulan 
c. > 12 bulan 
d. Tidak 
diketahui 
 
5 
15 
11 
2 
 
15,2% 
45,5% 
33,3% 
6,1% 
Sumber: Pengumpulan data primer 
 
 
 
Sumber: Pengumpulan data primer 
 
Gambar 2. 
 
Tabulasi Data Tingkat Pendidikan 
Responden 
 
 
 
Sumber: Pengumpulan data primer 
 
Gambar 3. 
 
Tabulasi Data Pengalaman 
Responden di Bidang Konstruksi 
 
  
Untuk menguji apakah instrument pengukuran 
(kuesioner) pada penelitian ini valid, reliable atau tidak, 
maka dilakukan analisis validitas dan reliabilitas 
dengan menggunakan Alpha Cronbach sebagai 
koefisien reabilitasnya. Hasil analisis reabilitas dapat 
dilihat pada Tabel 5 dan 6. 
 
Analisis dalam penelitian ini ialah menggunakan 
metode regresi linear sederhana pada program SPSS 
v.24, yaitu untuk menganalisis pengaruh produktivitas 
tenaga kerja terhadap kinerja waktu proyek. Hasil 
regresi linear sederhana dapat dilihat pada Tabel 7, 8 
dan 9. 
 
Tabel 5. Nilai Koefisien Alpha Cronbach 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha 
Cronbach's Alpha 
Based on 
Standardized Items N of Items 
,896 ,897 16 
Sumber: Output data primer (SPSS v.24) 
 
Tabel 6. Nilai Item-Total Statistic Analisis Reabilitas 
 
Item-Total Statistics 
 
Scale 
Mean if 
Item 
Deleted 
Scale 
Variance 
if Item 
Deleted 
Corrected 
Item-Total 
Correlation 
Squared 
Multiple 
Correlation 
Cronbach's 
Alpha if 
Item 
Deleted 
y 51,7576 74,502 ,374 ,687 ,896 
x1 49,3333 73,042 ,410 ,489 ,895 
x2 49,2424 70,627 ,686 ,866 ,885 
x3 49,4242 68,502 ,631 ,935 ,887 
x4 49,8182 70,778 ,611 ,912 ,887 
x5 50,2727 72,830 ,535 ,767 ,890 
x6 50,3636 72,864 ,524 ,843 ,891 
x7 50,5455 67,068 ,622 ,950 ,888 
x8 50,1515 71,633 ,520 ,942 ,891 
x9 50,1515 74,133 ,440 ,667 ,893 
x10 49,4242 68,877 ,733 ,962 ,883 
x11 49,7273 69,830 ,707 ,771 ,884 
x12 49,6667 71,167 ,612 ,919 ,888 
SMA 
9% 
D3 
9% 
S1 
76% 
S2 
6% 
Tingkat Pendidikan Responden 
SMA
D3
S1
S2
<10 
Tahun 
39% 
10 - 20 
Tahun 
46% 
> 20 
Tahun 
15% 
Pengalaman Responden 
<10 Tahun
10 - 20 Tahun
> 20 Tahun
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x13 49,5152 75,508 ,457 ,961 ,893 
x14 49,7576 69,252 ,613 ,775 ,887 
x15 49,4848 74,633 ,507 ,959 ,892 
Sumber: Output data primer (SPSS v.24) 
 
Nilai pada kolom Corrected Item-Total Correlation di 
Tabel 6 merupakan nilai korelasi yang didapatkan, 
kemudian dibandingankan dengan nilai r tabel sebesar 
0,334. Dari hasil analisis didapat seluruh butir 
pertanyaan dari x1 – x15 nilainya kurang dari 0,334, 
maka dapat disimpulkan bahwa butir instrumen 
tersebut valid. 
 
Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa nilai koefisien Alpha 
Cronbach sebesar 0,896. Nilai Alpha Cronbach ini 
jelas berada di atas batas minimal , yaitu 0,70. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran 
produktivitas tenaga kerja terhadap kinerja waktu 
proyek mempunyai reabilitas yang baik. 
 
Nilai pada kolom Cronbach’s Alpha if Item Deleted di 
Tabel 6 menunjukkan nilai koefisien Alpha Cronbach 
pada kolom Alpha if Deleted lebih kecil dari nilai Alpha 
Cronbach keseluruhan skala pengukuran, yaitu 0,896. 
Maka tidak ada butir pertanyaan yang dihapus atau 
direvisi. 
  
Tabel 7. Model Summary Analisis Regresi 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,370
a
 ,137 ,109 ,821 
a. Predictors: (Constant), Produktivitas Tenaga Kerja 
Sumber: Output data primer (SPSS v.24) 
 
Nilai R
2
 (R square) 0,137 dari Tabel 7 menunjukkan 
bahwa 13,7% dari kinerja waktu proyek dapat 
dijelaskan oleh perubahan dalam variabel produktivitas 
tenaga kerja, sedangkan sisanya dijelaskan oleh 
sebab-sebab yang lain. 
 
Tabel 8. Anova Analisis Regresi 
 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
1 Regression 3,325 1 3,325 4,927 ,034
b
 
Residual 20,918 31 ,675   
Total 24,242 32    
a. Dependent Variable: Kinerja Waktu Proyek 
b. Predictors: (Constant), Produktivitas Tenaga Kerja 
Sumber: Output data primer (SPSS v.24) 
 
Pada tabel Anova (Tabel 8) mengindikasikan bahwa 
regresi secara statistik  sangat signifikan dengan nilai 
F = 4,927 untuk derajat kebebasan k = 1 dan n – k – 1 
= 31 dan P-value = 0,034 yang lebih kecil dari α = 
0,05. Uji F menguji secara serentak hipotesis H0 : β1 = 
β2 = β3 = … = βk = 0 terhadap H1 : tidak semua βi, i = 1, 
2, …, k sama dengan nol. Tetapi karena pada regresi 
sederhana hanya ada satu β1, maka pengujian hanya 
dilakukan untuk H0 : β1 = 0 terhadap H1: β1 ≠ 0. Dari 
Tabel 8 jelas sekali terlihat bahwa H0 ditolak karena P-
value = 0,034 lebih kecil dari α = 0,05. 
 
Tabel 9. Pemodelan Regresi 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B 
Std. 
Error Beta 
1 (Constant) -,363 ,845  -,430 ,670 
Produktivitas 
Tenaga Kerja 
,556 ,251 ,370 2,220 ,034 
a. Dependent Variable: Kinerja Waktu Proyek 
Sumber: Output data primer (SPSS v.24) 
 
Berdasarkan Tabel 9, persamaan garis regresi 
menggunakan metode kuadrat terkecil (least squares 
method) yang didapat adalah: 
0,363 0,556y x    ................................................(4) 
dimana: 
y = kinerja waktu proyek 
x = produktivitas tenaga kerja 
 
Untuk menguji signifikansi masing-masing koefisien 
regresi digunakan uji statistik t. Untuk menguji H0 : β1 = 
0 terhadap H1: β1 ≠ 0 dari output SPSS didapat nilai 
uji-t dengan nilai t = -0,430 dengan derajat kebebasan 
n – 2 = 33 – 2 = 31 dan P – value = 0,034. Hal ini 
merupakan bukti kuat penolakan H0 : β1 = 0, karena P 
– value = 0,034 lebih kecil dari α = 0,05. 
  
Berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, maka 
pengembangan hipotesis sebagai pengambilan 
keputusan berdasarkan P – value 0,05 atau 5% adalah 
sebagai berikut: 
Hipotesis: 
H0: Produktivitas tenaga kerja tidak berpengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek 
H1: Produktivitas tenaga kerja berpengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek 
Berdasarkan Tabel 7, diperoleh nilai R square 0,137 
menunjukkan bahwa 13,7% dari kinerja waktu proyek 
dapat dijelaskan oleh perubahan dalam variabel 
produktivitas tenaga kerja, sedangkan sisanya 
dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain. Sebab-sebab 
lain yang mungkin dapat menjelaskan kinerja waktu 
proyek misalnya faktor biaya, material, peralatan, 
metode konstruksi, atau teknologi. 
 
Berdasarkan Tabel 9 didapatkan nilai konstanta 
sebesar -0,363 yang berarti bahwa jika ada penurunan 
produktivitas tenaga kerja maka kinerja waktu 
proyeknya adalah sebesar -0,363%. Koefisien regresi 
x sebesar 0,556 menyatakan bahwa setiap terjadi 
kenaikan produktivitas tenaga kerja yang disebabkan 
oleh variabel x sebesar 1%, maka kinerja waktu proyek 
akan mengalami kenaikan sebesar 0,556%. Untuk nilai 
signifikansi pada Tabel 9 adalah sebesar 0,034. Oleh 
karena probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H1 
diterima, yaitu produktivitas tenaga kerja berpengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek. 
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KESIMPULAN 
 
Dalam penelitian ini didapatkan simpulan bahwa 
produktivitas tenaga kerja berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja waktu proyek. Indikator-
indikator yang digunakan dalam setiap kelompok, yaitu 
man group factor, leadership group factor, time group 
factor, materials/tools group factor, supervision group 
factor dan  safety group factor berpengaruh secara 
signifikan terhadap kinerja waktu proyek. Misalnya 
salah satu indikator dalam safety factor, yaitu 
minimnya peralatan safety berpengaruh terhadap 
kinerja waktu proyek. Minimnya peralatan safety pada 
pekerjaan konstruksi gedung bertingkat akan sangat 
mungkin berakibat pada terlambatnya suatu kegiatan, 
karena tenaga kerja mungkin merasa tidak terjamin 
keselamatannya, sehingga secara tidak langsung 
berimplikasi terhadap menurunnya efektifitas tenaga 
kerja. Begitupun dengan faktor-faktor produktivitas 
dalam kelompok lainnya, mempunyai pengaruh 
terhadap kinerja waktu proyek. Dengan kata lain, jika 
semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, maka 
semakin singkat pula waktu yang diperlukan dalam 
penyelesaian suatu kegiatan. Sehingga waktu 
penyelesaian proyek dapat dapat lebih cepat dari 
waktu normal, atau sebaliknya. 
 
Produktivitas tenaga kerja merupakan hal yang penting 
dalam suatu proyek konstruksi, misalnya bangunan 
bertingkat. Produktivitas tenaga kerja erat kaitannya 
dengan kinerja waktu proyek. Dalam waktu kerja 
normal, jika semakin tinggi produktivitas tenaga kerja, 
maka semakin singkat pula waktu yang diperlukan 
dalam penyelesaian suatu kegiatan. Sehingga waktu 
penyelesaian proyek dapat lebih cepat dari waktu 
normal. Faktor manusia menjadi penentu untuk 
mencapai tingkat produktivitas yang ditetapkan. Lebih 
jelas dapat disebut bahwa tukanglah penentu kinerja 
tim proyek secara keseluruhan tanpa 
mengesampingkan peran faktor yang lain. Untuk 
mendapatkan tingkat produktivitas yang diinginkan dan 
meminimalkan segala risiko yang mungkin terjadi serta 
mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, 
para pemimpin harus memahami kemampuan dan 
keterbatasan yang diakibatkan oleh kondisi lokasi 
proyek. 
 
Dari penelitian yang sudah dilakukan, terlihat bahwa 
pengaruh produktivitas tenaga kerja hanya difokuskan 
terhadap kinerja waktu proyek saja. Pada penelitian 
selanjutnya sebaiknya dilakukan penelitian yang lebih 
meluas, misalnya, tidak hanya pengaruh produktivitas 
tenaga kerja terhadap kinerja waktu proyek saja, tetapi 
dapat dilakukan analisis pengaruhnya terhadap biaya. 
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